Plan aktivnosti u procesu izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a); Vremenski rokovi;

Faza Koraci TA zadaci	Faza-Siva pozadina Opštinska/Općinska aktivnost-Masno štampano Tehnička podrška od strane CRP&NV-Kurziv	PERIOD IMPLEMENTACIJE (MJESECI)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12.2010	01.2011	02.2011	03.2011	04.2011	05.2011	06.2011	07.2011	08.2011	09.2011	10.2011	11.2011
1	**> Donošenje Odluke Skupštine opstine o provodjenju procesa izrade LEAP-a > Odluka načelnika o imenovanju LEAP koordinatora > Odluka načelnika o imenovanju opštinskog tima za izradu LEAP-a > Odluka načelnika o dinamici aktivnosti u procesu izrade LEAP-a > Odluka načelnika o usvajanju plana promocije LEAP-a > Odluka načelnika o formiranju radnih grupa**												
1.1	**Osnovati i mobilizirati općinski tim za donošenje odluka (DM)**												
1.1.1	*Održati uvodne sastanke sa načelnicima i LEAP koordinatorima*												
1.1.2	*Pomoći LEAP koordinatorima da blagovremeno odaberu i formiraju općinske timove za donošenje odluka*												
1.2	**Usvojiti plan rada za pripremu LEAP-a**												
1.2.1	*Pomoći vođi LEAP tima da preuzme proaktivnu ulogu u predstojećim sastancima o pripremi LEAP-a*												
1.2.2	*Igrati aktivnu ulogu na početnim sastancima o pripremi LEAP-a*												
1.3	**Usvojiti detaljan plan za promociju pripreme LEAP-a**												
1.3.1	*Održati participatorne trening radionice o ključnim principima aktivnog javnog učešća i LEAP promocije*												
1.3.2	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da prilagode plan za promociju LEAP-a lokalnom kontekstu i ugrade njegovu implementaciju u općinske administrativne strukture*												
1.4	**Osnovati generalnu LEAP radnu grupu (WG)**												
1.4.1	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka u mobiliziranju ciljnih aktera*												
2	**> Procjena stanja životne sredine u lokalnoj zajednici i definisanje problema životne sredine**												
2.1	**Usvojiti metodologiju ispitivanja / Upoznati se sa DPSIR metodologijom i odrediti obim ispitivanja stanja životne sredine**												
2.1.1	*Održati participatorne trening radionice o ključnim principima DPSIR okvira i metodolojie koja se odnosi na pripremu LEAP-a*												
2.1.2	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da podignu percepciju građana o stanju životne sredine*												
2.1.3	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da prikupe informacije o okolnostima životne sredine unutar općinske strukture i od članova radne grupe, te da pripreme prijedlog liste značajnih pokretačkih snaga u općini*												
2.1.4	*Pomoći LEAP koordinatoru da efikasno vodi participatorne konsultativne radionice o finalizaciji pokretačkih snaga*												
2.2	**Odabrati, definirati i okarakterisati probleme životne sredine**												
2.2.1	*Održati participatorne trening radionice o elementima pritiska, stanja žvotne sredine i uticaja iz DPSIR okvira*												
2.2.2	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da formiraju specifične radne grupe i pripreme prijedlog PSI(R) analize u općinskom kontekstu*												
2.2.3	*Pomoći LEAP koordinatoru da efikasno vodi participatorne konsultativne radionice o finalizaciji PSI(R)*												
2.3	**Prikupiti potrebne informacije**												
2.3.1	*Održati participatorne trening radionice o tehnikama i obimu prikupljanja informacija*												
2.3.2	*Pomoći LEAP koordinatoru da vodi proces prikupljanja informacija i efikasno sintezira prikupljene podatke*												
2.4	**Finalizirati ispitivanje stanja životne sredine i definirati probleme životne sredine**												
2.4.1	*Pomoći LEAP koordinatoru da efikasno vodi participatorne konsultativne radionice o finaliziranju Okolišnog informativnog pregleda i definiranju problema životne sredine*												
2.4.2	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da finaliziraju izvještaj procjene problema životne sredine*												
3	**> Kreiranje zajedničke vizije lokalne zajednice po pitanju životne sredine i postavljanje ciljeva**												
3.1	**Razviti vještine za kreiranje matrice logičkog okvira za životnu sredinu u sklopu objašnjenja iz LEAP-a**												
3.1.1	*Održati participatorne trening radionice o definiranju vizije i uspostavljanju ciljeva životne sredine, ciljnih oblasti i indikatora*												
3.2	**Kreirati zajedničku viziju i definirati strateške i operativne ciljeve, ciljne oblasti i indikatore koji odgovaraju identificiranim problemima životne sredine**												
3.2.1	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da naprave prijedlog vizije matrice logičkog okvira za životnu sredinu u skladu sa definiranim problemima životne sredine*												
3.2.2	*Pomoći LEAP koordinatoru da efikasno vodi participatorne konsultativne radionice o finalizaciji matrice logičkog okvira za životnu sredinu*												
4	**> Postavljanje aktivnosti za dostizanje ciljeva u oblasti životne sredine i definisanje konkretnih projekata /akcija za poboljšanje stanja životne sredine > Izrada i finalizacija LEAP-a**												
4.1	**Definirati kratkoročne, srednjeročne i dugoročne mjere za postizanje identificiranih ciljeva, i odrediti kriterije za evaluaciju i odabir i metodologiju za prioritiziranje predloženih mjera**												
4.1.1	*Održati participatorne trening radionice o identificiranju i prioritiziranju potencijalnih / preferiranih odgovora / aktivnosti u okviru općinske SWOT analize*												
4.1.2	*Pomoći LEAP koordinatoru da formira specijalizirane radne grupe za identificirane prioritetne mjere*												
4.1.3	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da finaliziraju identifikaciju i prioritizaciju potencijalnih mjera u skladu sa zajednički dogovorenom metodologijom odabira*												
4.1.4	*Pomoći LEAP koordinatoru da efikasno vodi participatorne konsultativne radionice o određivanju kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih mjera u skladu sa dogovorenom metodologijom*												
4.2	**Pripremiti koncepte prijedloga projekata za prioritetne mjere i finalizirati LEAP dokument**												
4.2.1	*Održati participatorne trening radionice o kreiranju koncepata prijedloga projekata za identificirane prioritetne mjere*												
4.2.2	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da naprave koncepte prijedloga projekata za sve identificirane prioritetne aktivnosti*												
4.2.3	*Održati participatornu trening radionicu o potrebnom formatu finalnog LEAP dokumenta*												
4.2.4	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da pripreme finalni prijedlog LEAP-a*												
4.2.5	*Pomoći LEAP koordinatoru da efikasno vodi participatorne konsultativne radionice o finalnim prijedlozima LEAP dokumenata*												
5	**Postavljanje plana monitoringa i evaluacije izrađenog lokalnog ekološkog akcionog plana**												
5.1	**Pripremiti i usvojiti plan za monitoring i evaluaciju LEAP-a**												
5.1.1	*Pomoći LEAP koordinatoru i timu za donošenje odluka da naprave prijedlog plana za monitoring i evalauciju LEAP-a*												
5.1.2	*Nadgledati proces usvajanja plana za monitoring i evaluaciju LEAP-a od strane općinskih struktura za donošenje odluka*												